

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003274	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第86号 下六人部小学校屋外便所新築工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成31年 3月 1日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月26日 13時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：下六人部小学校屋外便所新築工事一式 鉄骨造平屋建 延29.9㎡ 鉄骨造渡り廊下 17.75㎡ 上記に伴う電気設備、機械設備工事一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	前田工業株式会社	19,990,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

教総第86号 下六人部小学校屋外便所新築工事

契約の相手	名 称	前田工業株式会社		
	住 所	福知山市字岩井小字大津江 8 5 番地の 2 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	21,589,200 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、平成31年1月16日に指名競争入札に付したが、全者辞退となり不調となった。次に2月14日に指名競争入札に付した結果、応札者が一者となったため不調となった。下六人部小学校は、六人部地域3小学校の統合や今後の児童数の増加により校舎の増築等の整備が必要である。整備内容として、本工事、仮設配膳室のリースの完成後、建築確認申請を経て校舎増築工事を行う。現場の配置条件から、各工事等の同時進行ができず、本工事が完成しなければ、以降一連の整備を進めることができない。また学校・PTA・地元に対し平成31年4月には屋外便所の建設また32年3月には増築校舎の建設の完成を予定している旨伝えているところである。これらに加え、今後鉄骨需要の増加が言われており、本工事の工期延長も見込まれるため早期に契約し工事着工が必要である。これらの理由により、2月14日に付した入札で応札意思のあった上記業者と随意契約を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			