

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000816	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第194号 小谷線地すべり災害応急工事		
工事場所	福知山市 大江町小谷 地内		
工事期間	自 平成30年 5月23日 ~ 至 平成30年10月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 5月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=78.3m 路体盛土（押え盛土） V=4230m ³ 、法面整形 A=935m ² 、伐採工 1式 予定価格 14,501千円（税抜） 最低制限価格 12,686千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	桑原建設株式会社	14,500,000					-
3	河守工業株式会社	12,728,000					-
4	城谷建設株式会社	14,428,000					-
5	杉本工業	12,735,000					-
6	世紀建設株式会社	14,500,000					-
7	創生建設株式会社	12,715,000					落札
8	タキノデンキ株式会社	12,739,000					-
9	森下建設株式会社	12,739,000					-
10							

道河第194号 小谷線地すべり災害応急工事

契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守小字宮川 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,732,200 円	最高予定価格 (税込み)	15,661,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,700,880 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,869,560 円	変更契約日	平成30年10月5日
	変更工期	～		
	変更理由	7月豪雨により崩落した法面の測量・調査の結果、崩落後法面の安定が確認されたため、応急工事の押え盛り土工を現時点までの施工数量とする。		
第2回変更契約	変更額	-7,645,230 円	変更契約日	平成30年11月1日
	変更工期	平成30年5月23日	～	平成30年11月20日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地元との打合せ協議の結果、現道幅員が狭く、一般車両との離合が困難なことから施工現場近くに工事用車両の回転場を設置する。 ・7月豪雨による法面の崩落土砂の撤去を行い、安全対策（土留め工）として大型土のうを設置する。 ・被災後の測量・調査に時間を要したため、工期を平成30年10月16日から平成30年11月20日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			