

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002289	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第51号 川北荒木線(川北橋)下部工(A01橋台)工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成30年10月 1日 ～ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 9月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 橋梁下部工(逆T式橋台) N=1基 場所打杭 N=4本 予定価格：2 7, 4 9 6千円（税抜） 最低制限価格：2 3, 9 7 8千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	24,068,000					—
2	株式会社アシダ組						辞退
3	株式会社芦田産業	24,300,000					—
4	岩田建設株式会社	24,078,000					—
5	株式会社梅田組						辞退
6	加藤建設株式会社	26,000,000					—
7	株式会社門野組						辞退
8	岸下建設株式会社						辞退
9	株式会社衣川組	27,000,000					—
10	公正産業株式会社						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	株式会社西部建設	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
13	セイリョウ建設株式会社	24,161,000	-----	-----	-----	-----	—
14	株式会社高尾組	24,060,000	-----	-----	-----	-----	落札
15	株式会社高見組	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
16	大永産業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
17	大立工業株式会社	26,000,000	-----	-----	-----	-----	—
18	株式会社テクノ創建	26,120,000	-----	-----	-----	-----	—
19	中小路建設株式会社	24,085,000	-----	-----	-----	-----	—
20	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	24,098,000	-----	-----	-----	-----	—
21	株式会社富士興業	24,068,000	-----	-----	-----	-----	—
22	株式会社BLUE WORLD	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
23	前田工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
24	三和建設工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	

道河第51号 川北荒木線(川北橋)下部工(A01橋台)工事

契約の相手	名 称	株式会社高尾組		
	住 所	福知山市夜久野町井田 7 3 9 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,984,800 円		最高予定価格 (税込み)	29,695,680 円
			最低制限価格 (税込み)	25,896,240 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年2月1日
	変更工期	平成30年10月1日 ～ 平成31年3月29日		
	変更理由	近接の築堤工事との資機材等の搬入・搬出にかかる運搬経路についての工事間調整に日数を要したため、完成期限を平成31年2月28日から平成31年3月29日に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			