

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001793	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第151号 法用川ほか2河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 談ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 7月17日 ~ 至 平成30年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 7月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 法用川(1) L=12.2m コンクリートブロック積み A=35m ² 法用川(2) L= 5.3m コンクリートブロック積み A=15m ² 樽水川 L= 7.7m コンクリートブロック積み A=26m ² 石場川 L=12.8m コンクリートブロック積み A=33m ² 予定価格：9,697千円（税抜） 最低制限価格：8,386千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	後藤工業株式会社						辞退
4	新誠興業						辞退
5	曾根電工株式会社						辞退
6	太陽工業株式会社						辞退
7	日産工業株式会社						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社福知山さく泉						辞退
10	フジタ建設株式会社	9,697,000					-

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001793	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第151号 法用川ほか2河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 談ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 7月17日 ~ 至 平成30年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 7月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 法用川(1) L=12.2m コンクリートブロック積み A=35m ² 法用川(2) L= 5.3m コンクリートブロック積み A=15m ² 樽水川 L= 7.7m コンクリートブロック積み A=26m ² 石場川 L=12.8m コンクリートブロック積み A=33m ² 予定価格：9,697千円（税抜） 最低制限価格：8,386千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	後藤工業株式会社						辞退
4	新誠興業						辞退
5	曾根電工株式会社						辞退
6	太陽工業株式会社						辞退
7	日産工業株式会社						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社福知山さく泉						辞退
10	フジタ建設株式会社	9,697,000					-

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原 2 0 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9, 110, 880 円	最高予定価格 (税込み)	10, 472, 760 円	
		最低制限価格 (税込み)	9, 056, 880 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年11月19日
	変更工期	平成30年7月17日 ～ 平成30年12月28日		
	変更理由	石場川の災害復旧工事における施工箇所上部の石積みの復旧について、地権者と協議および調整に日数を要した。そのため、当初の工期では工事完成が困難であるため、工期を平成30年11月30日から平成30年12月28日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			