

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000002608 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 水道施設 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第26号 弘法川床上浸水対策特別緊急工事に伴う導送水管移設工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 下荒河 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成31年1月8日 ～ 至 平成31年3月31日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成30年12月26日 11時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 導水管移設工 DIP-GXφ300 L=194.9m 送水管移設工 DIP-GXφ400 L=254.4m 舗装復旧工 As t=5cm A=206㎡ 最高予定価格 59,283 千円（税抜） 最低制限価格 52,984 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格（円） （評価値） | 2回目 入札価格（円） （評価値） | 3回目 入札価格（円） （評価値） | 4回目 入札価格（円） （評価値） | 5回目 入札価格（円） （評価値） | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 株式会社門野組 | 55,800,000 | | | | | — |
| 2 | セイリョウ建設株式会社 | 52,948,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |
| 3 | 株式会社高見組 | 52,942,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |
| 4 | 株式会社富士興業 | 53,029,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 両丹管工事株式会社 | 52,889,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |
| 6 | | | | | | | — |
| 7 | | | | | | | — |
| 8 | | | | | | | — |
| 9 | | | | | | | — |
| 10 | | | | | | | — |

水道工第26号 弘法川床上浸水対策特別緊急工事に伴う導送水管移設工事

| | | |
|-------|-----|---------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社富士興業 |
| | 住 所 | 福知山市字天田502番地1 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 57,271,320 円 | 最高予定価格(税込) | 64,025,640 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 57,222,720 円 |

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | (1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 配管時には、配水管技能者を常駐で配置できる者であること。 |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|------------|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成31年3月29日 |
| | 変更工期 | 平成31年1月8日 | ～ | 平成31年6月30日 |
| | 変更理由 | 同時施工を行う京都府発注の弘法川床上浸水対策特別緊急工事の工程に遅れが生じたため、工期を延長する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |