

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                      |      |      |
|-----------|--------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000003003                           | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式                                 | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 農政第20号 袋池改修工事                        |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 大門 地内                           |      |      |
| 工事期間      | 自 平成31年 1月21日 ~ 至 平成31年 3月29日        |      |      |
| 入札方法      | 随意契約                                 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成31年 1月17日 16時0分 入札室（旧本館 1階）        | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>堤体工 N=1式、取水施設工 N=1式、仮設工 N=1式 |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名        | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | ヒガシ・エンタープライズ株式会社 | 35,800,000              |                         |                         |                         |                         | 決定 |
| 2  |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 3  |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 4  |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 5  |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 6  |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 7  |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 8  |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 9  |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 10 |                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |

農政第20号 袋池改修工事

|                         |   |  |       |           |
|-------------------------|---|--|-------|-----------|
| 契約の相手                   | 名 称   | ヒガシ・エンタープライズ株式会社   |       |           |
|                         | 住 所   | 福知山市問屋町20番地の14   |       |           |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 38,664,000 円  | 最高予定価格<br>(税込み)  | -     |           |
|                         |   | 最低制限価格<br>(税込み)  | -     |           |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格<br>(入札参加条件)  |  |       |           |
|                         | 参加させなかった者、その理由  |  |       |           |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 本工事は、条件付一般競争入札に付し、平成30年12月28日付けで契約を締結したが、受注者から契約解除の申し出があり、福知山市工事請負契約約款45条2号及び第6号により契約解除となった。<br>(平成31年1月8日) 本ため池は防災上の観点から早期に改修する必要があり、また農業用ため池の機能を農繁期までに確保する必要があるため、条件付一般競争入札の応札者のうち落札者を除き唯一有効な入札であったヒガシ・エンタープライズ株式会社と随意契約する。 |  |       |           |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |   |  |       |           |
| 第1回変更契約                 | 変更額   | 10,540,800 円   | 変更契約日 | 平成31年3月4日 |
|                         | 変更工期  | ～  |       |           |
|                         | 変更理由  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・土質試験結果から、底樋基礎地盤安定処理のセメント添加量を変更する。また、堤体掘削土の含水量が多く流用土として利用ができないため、購入土に変更し残土処分を追加する。</li> <li>・流入水処理のため排水ポンプを追加する。</li> </ul> |       |           |
| 第2回変更契約                 | 変更額   |  | 変更契約日 |           |
|                         | 変更工期  | ～  |       |           |
|                         | 変更理由  |  |       |           |
| 第3回変更契約                 | 変更額   |  | 変更契約日 |           |
|                         | 変更工期  | ～  |       |           |
|                         | 変更理由  |  |       |           |
| 第4回変更契約                 | 変更額   |  | 変更契約日 |           |
|                         | 変更工期  | ～  |       |           |
|                         | 変更理由  |  |       |           |