

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003505	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第120号 林道河谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 中 地内		
工事期間	自 平成31年 3月29日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月27日 15時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 1号箇所L=5.0m 2号箇所L=12.8m 1号箇所 土工1式、ブロック積工A=17.3m <sup>2</sup> 2号箇所 土工1式、ブロック積工A=26.8m <sup>2</sup> 、二段式擁壁工V=1.9m <sup>3</sup>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	中丹住工株式会社	4,050,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農振第120号 林道河谷線災害復旧工事

契約の相手	名 称	中丹住工株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地 3 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 374, 000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は平成30年7月5日から7日発生の集中豪雨により被災した林道施設の復旧を行うものである。指名競争入札に付した（平成31年3月19日開札）が、応札者が1者となり不調となった。</p> <p>本林道は、国等の施設や民間の放送基地局の維持管理道も兼ねており、早期に復旧する必要があるため唯一有効な応札した中丹住工株式会社と随意契約する。</p>			
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年3月29日		～ 平成31年7月31日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年7月31日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額	272, 160 円	変更契約日	令和元年7月24日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>・ 1号箇所において、山水が本工事箇所へ集水する状態となっており、施工及び目的物に支障をきたす状態である。そのため、山水を適正に排水処理するため集水柵設置工を追加する。</p> <p>・ 1号箇所に隣接するコンクリート舗装版のクラックが著しく、通行に支障をきたす状態であるため、コンクリート舗装版の撤去復旧を追加する。</p>		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			