

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002932	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生環第705号 下佐々木地区被災家屋撤去工事		
工事場所	福知山市 下佐々木 地内		
工事期間	自 平成31年 2月 4日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 1月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 下佐々木地区被災家屋撤去工事 1式 上記に伴う設備解体、土砂混じりがれき撤去工事とも  予定価格：5,830千円（税抜） 最低制限価格：5,073千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社	5,097,000					落札
2	株式会社衣川組	5,700,000					-
3	公正産業株式会社	5,800,000					-
4	三丹開発株式会社	5,221,000					-
5	大立工業株式会社						辞退
6	前田工業株式会社	5,196,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	岸下建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原98番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,504,760 円	最高予定価格 (税込み)	6,296,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,478,840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級に登録された者(市内本社・本店)から6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年2月4日 ~		平成31年5月15日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年5月15日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	-1,313,280 円	変更契約日	平成31年4月19日
	変更工期	~		
	変更理由	現場精査に伴い、埋戻し購入土をN=25m3から7.5m3に変更し、交通誘導員を90人から19人に変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		~	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		~	
	変更理由			