

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002210	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第21号 多保市正明寺線（高畑工区）旧橋等撤去工事		
工事場所	福知山市高畑ほか地内		
工事期間	自 平成30年10月 4日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：上部工撤去（道路橋）N=4径間 下部工撤去（道路橋）N=5基 上部工撤去（水管橋）N=2径間 下部工撤去（水管橋）N=4基 護岸工A=843m2 仮設工N=1式 予定価格：111,959千円（税抜） 最低制限価格：100,035千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	100,462,000					-
2	株式会社門野組						辞退
3	株式会社衣川組						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	100,428,000					-
6	創生建設株式会社	100,108,000					-
7	大栄工業株式会社	100,050,000					落札
8	大立工業株式会社						辞退
9	株式会社高尾組						辞退
10	株式会社高見組	100,416,000					-

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	108,054,000 円	最高予定価格 (税込み)	120,915,720 円	
		最低制限価格 (税込み)	108,037,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,178,440 円	変更契約日	平成31年1月18日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 構造物撤去及び護岸工施工箇所付近を試掘した結果、施工に支障となる構造物が確認されたため構造物撤去工を増工する。 ・ 仮締切工（大型土のう）施工箇所の現地盤が想定より高かったため、一部区間の大型土のうの施工段数を変更する。 ・ 仮設工に使用する現場発土が施工に適さない土質であったため、一部を購入土に変更する。 ・ 伐採箇所の樹木等が想定より多かったため、処分数量を変更する。 		
第2回変更契約	変更額	9,307,440 円	変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成30年10月4日	～	平成31年6月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土留工施工箇所の地盤が想定より硬く、当初の施工仕様では施工ができないため、硬質地盤対応の仕様に変更を行う。 ・ 低水護岸工について、河川管理者との協議により既設護岸へ取付を行う必要が生じたため、取付範囲について増工する。 ・ 地元との協議により、道路用地内の舗装版撤去等を取りやめた上で防草シートを追加施工する。 ・ 河川協議により河川内工事の施工期間が制限されたことにより当初工期での完成が見込めなくなったため、完成期限を平成31年3月31日から平成31年6月28日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			