

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003357	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第123号 三和中学校1号線道路改良工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自平成31年3月27日 ~ 至平成31年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年3月22日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：三和中学校1号線道路改良工事一式 土工1式 自由勾配側溝(300×300)85m 街渠工59m 舗装工720㎡ 構造物撤去工1式 予定価格：10,033千円（税抜） 最低制限価格：8,708千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	8,734,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	9,380,000					-
3	北山建設株式会社	10,000,000					-
4	共立工業株式会社	8,717,000					落札
5	株式会社拓一工業	8,702,000					失格（最低制限価格未 満）
6	大永産業株式会社	10,000,000					-
7	株式会社テクノ創建	8,729,000					-
8	株式会社トミタ						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	8,726,000					-
10	株式会社細見工業	9,030,000					-

教総第123号 三和中学校1号線道路改良工事

契約の相手	名 称	共立工業株式会社		
	住 所	福知山市字田野32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,414,360 円	最高予定価格 (税込み)	10,835,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,404,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	78,840 円	変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年3月27日 ～ 令和1年7月31日		
	変更理由	平成31年3月労務単価特例措置により変更する。関係機関等協議に時間を要したため、工期を平成31年3月31日から平成31年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	160,920 円	変更契約日	令和元年7月19日
	変更工期	平成31年3月27日 ～ 令和元年12月27日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、2号集水桝を廃工とする。 ・各構造物施工時における既存舗装版への影響を考慮し、舗装版切断工を追加する。 ・施工性を考慮し、自由勾配側溝の施工位置を移動させるとともに、民地側の取合い処理として、張コンクリート及び碎石による埋戻しを追加する。 ・道路整備にかかる用地整理に時間を要しているため、工期を令和元年7月31日から令和元年12月27日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額	1,174,800 円	変更契約日	令和元年12月9日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・三和学園との協議により、交通誘導員数量を変更する。 ・通行車両の安全な通行を確保するに際し、半幅ずつの施工を行うために必要となる道路センター部の舗装版切断を追加する。 ・警察との協議により、道路照明柱の設置を追加する。 ・現場精査により、既設舗装版処分量を変更する。 		