

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003140	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第119号 林道巡礼線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成31年 2月22日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月19日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工N=1式、客土吹付工A=717.0m2、種子散布工A=865.4m2、大型かご枠工A=52.0m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	17,800,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農振第119号 林道巡礼線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 1 0 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,224,000 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、平成29年10月台風21号豪雨により被災し現在復旧工事中である、農管第118号林道巡礼線災害復旧工事が平成30年7月豪雨災害により増破した箇所ので災害復旧工事である。積雪が多い地区であり、排水施設等も被災しているため、積雪や雪解け水でさらに増破や2次災害の恐れがあり早期の対応が必要となる。現在本路線は、上記災害復旧工事が実施されている。同一箇所での施工となるため早期に対応が可能であり、重機が混在することによる工程管理、進入路や現場内作業等安全性を確保するためにも、既発注工事受注者である株式会社いとうとの随意契約とする。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年2月22日	～	令和1年8月30日
	変更理由	<p>施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年8月30日まで延期する。</p>		
第2回変更契約	変更額	2,485,080 円	変更契約日	令和元年8月9日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・盛土工において、崩土を撤去した結果、湧水を確認したため、暗渠排水工を追加する。</li> <li>・客土吹付工において、施工箇所の法面が洗掘された状況であり、適正な施工方法及び良好な植生機能を確保するため、法面整形を追加する。また、法面の土質及び土壌硬度を確認した結果、適切な客土の接着を確保するためには、ネット張が必要であることが判明したため、ネット張工を追加する。</li> <li>・素掘水路部に高密度ポリエチレン管の設置を追加する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	2,485,080 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			