

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003356	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第135号 河守地区治山工事		
工事場所	福知山市 大江町清水 地内		
工事期間	自 平成31年 3月27日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月22日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 現場吹付法砕工L=383.2m、植生基材吹付工A=428.9m ² 、仮設工撤去N=1式 予定価格：17,664千円（税抜） 最低制限価格：15,402千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	15,351,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社かんとーす						辞退
3	桑原建設株式会社						辞退
4	河守工業株式会社	15,400,000					失格（最低制限価格未
5	城谷建設株式会社						辞退
6	杉本工業	15,400,000					失格（最低制限価格未
7	世紀建設株式会社	15,345,000					失格（最低制限価格未
8	創生建設株式会社	15,364,000					失格（最低制限価格未
9	曾根電工株式会社						辞退
10	タキノデンキ株式会社						辞退

契約の相手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,008,000 円	最高予定価格 (税込み)	19,077,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	16,634,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	8,640 円	変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年3月27日		～ 平成31年9月30日
	変更理由	・平成31年3月労務単価特例措置により変更する。・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

契約の相手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,008,000 円	最高予定価格 (税込み)	19,077,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	16,634,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	8,640 円	変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年3月27日		～ 平成31年9月30日
	変更理由	・平成31年3月労務単価特例措置により変更する。・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	940,680 円	変更契約日	令和元年9月19日
	変更工期	～		
	変更理由	現地精査の結果、新たに法面の洗掘を確認したため、現場吹付法面工の施工面積・延長を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			