

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003310	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第133号 内宮佛性寺線ほか3河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成31年4月17日 ~ 至 令和元年10月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：内宮佛性寺線 L=7.0m ブロック積 A=25m2 仏性寺北原線 L=6.5m ブロック積 A=19m2 二瀬川 L=22.0m ブロック積 A=81m2 白石川 L=10.5m ブロック積 A=40m2 宮川 L=40.0m ブロック積 A=148m2 予定価格：25,430千円（税抜） 最低制限価格：22,196千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	公正産業株式会社						辞退
4	河守工業株式会社	25,000,000					落札
5	世紀建設株式会社						辞退
6	株式会社西部建設						辞退
7	創生建設株式会社						辞退
8	大永産業株式会社						辞退
9	大立工業株式会社						辞退
10	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社富士興業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	森下建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

道河第133号 内宮佛性寺線ほか3河川1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27,000,000 円	最高予定価格 (税込み)	27,464,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	23,971,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	865,200 円	変更契約日	令和元年9月25日
	変更工期	～ 令和元年11月27日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年3月労務単価特例措置により変更する。 消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 施工方法の調整及び関係機関との協議により、府道を一時使用して作業を行う場合に交通誘導員配置を追加する。 工所用道路設置に伴う調整に期間を要したため、完成期限を令和元年10月31日から令和元年11月27日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額	-174,900 円	変更契約日	令和2年11月14日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 現地精査により各工区のすり付工等の数量を変更する。 4098 現場精査により舗装の沈下等を確認した箇所において、路盤及び舗装版の復旧を追加する。 4099 施工、安全対策及び通行規制方法の検討により、交通誘導員の配置が不要となったため、交通誘導員配置を廃工とする。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			