

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003409	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第147号 大内川ほか3路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 立原ほか 地内		
工事期間	自 平成31年4月23日 ~ 至 令和元年10月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：牧野花線、大内川(1) L=27.0m ブロック積 A=96m <sup>2</sup> 、大内川(2) L=27.2m ブロック積 A=78m <sup>2</sup> 、大内川(4)、大内川(単費1) L=18.5m ブロック積 A=46m <sup>2</sup> 、大内川(5)、大内川(単費2) L=10.0m ブロック積 A=21m <sup>2</sup> 、上下大内本線、大内川(6) L=50.7m ブロック積 A=94m <sup>2</sup> 、大内川(3)、大呂立原線、大内川(7) L=33.4m ブロック積 A=86m <sup>2</sup> 予定価格 40,430千円（税抜） 最低制限価格35,499千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	岸下建設株式会社	36,380,000					落札
3	公正産業株式会社						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	株式会社富士興業	40,330,000					
6							
7							
8							
9							
10							

道河第147号 大内川ほか3路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	岸下建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原98番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	39,290,400 円	最高予定価格 (税込み)	43,664,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	38,338,920 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15号の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,630,700 円	変更契約日	令和元年9月20日
	変更工期	～ 令和2年2月24日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成31年3月労務単価特例措置により変更する。</li> <li>査定番号4085牧野花線、査定番号3169大内川において、事前測量結果により、河床の洗掘を確認したため、基礎設置高及びブロック積面積の変更を行う。</li> <li>消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。</li> <li>関係機関との協議及び関連工事との工程調整に期間を要したため、工期を令和2年2月24日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	618,200 円	変更契約日	令和2年1月20日
	変更工期	～ 令和2年3月27日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>査定番号3170号3工区において、現地精査の結果、ブロック積及びすり付け工施工数量を変更する。</li> <li>査定番号4136号において、現地精査の結果、岩盤線が低い位置にあり岩着基礎では根入れの確保が困難であるため普通基礎に変更し、併せてブロック積施工数量を変更する。</li> <li>査定番号4083号において、現地発生土を確認したところ含水比が高く盛土材には適さないため、盛土材を流用土から購入土に変更する。</li> <li>工事用道路設置に伴う調整に時間を要したため、工期を令和2年3月27日まで延期する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	770,000 円	変更契約日	令和2年2月28日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>大内川(6) 査定番号4137号1、2工区において、現地精査の結果、岩盤線が低い位置にあり岩着基礎では根入れの確保が困難であるため普通基礎に変更し、併せてブロック積施工数量を変更する。</li> <li>大内川(7) 査定番号4138号2工区において、現地精査の結果、ブロック積施工数量を変更する。</li> </ul>		