

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003410	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第138号 矢津川ほか3河川2路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町 南四ほか 地内		
工事期間	自 平成31年4月26日 ~ 至 令和元年10月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：矢津川 L=12.5mブロック積A=30m ² 矢津川 L=6.6mブロック積A=14m ² 口矢津奥矢津線L=7.8mブロック積A=18m ² 天台川L=28.0mブロック積A=63m ² 田中川L=34.8mブロック積A=89m ² 苦竹藪線L=7.5mブロック積A=14m ² 古地川 L=8.2mブロック積A=16m ² 古地川 L=12.7mブロック積A=21m ² 古地川 L=17.8mブロック積A=41m ² 古地川 L=40.5mブロック積A=79m ² 予定価格 29,761千円（税抜）最低制限価格 26,083千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社梅田組						辞退
3	株式会社門野組						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	株式会社西部建設						辞退
6	大永産業株式会社	29,000,000					落札
7	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
8							
9							
10							

道河第138号 矢津川ほか3河川2路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中841番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,320,000 円	最高予定価格 (税込み)	32,141,880 円	
		最低制限価格 (税込み)	28,169,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,077,200 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～ 令和元年12月27日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 消費税法改正に伴う、適用税率の変更を行う。 平成31年3月から適用する労務単価特例措置に基づき、単価の変更を行なう。 矢津川(4023)口矢津奥矢津線(4103)について、護岸復旧影響範囲の路肩の舗装撤去・復旧を追加する。 工事用道路の使用に際し、地権者との協議に日数を要し、工事の着手が遅れたため、完成期限を10月31日から12月27日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	276,100 円	変更契約日	令和元年12月2日
	変更工期	～ 令和2年1月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 掘削時に岩盤を確認したため、法留基礎の一部を岩着基礎に変更する。(古地川4030) 進入路にかかる床版橋が老朽化しており、工事車両の進入が困難であることがわかったため、河川内を仮締切りし、工事用道路を追加する。(天台川4020) 上記仮設の検討に時間を要したため、完成期限を令和元年12月27日から令和2年1月31日まで延期する。(天台川4020) 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			