

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000130	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第64号 下川合地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町下川合ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 4月24日 ~ 至 平成31年11月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月19日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【下川合533(水路)】 ブロック積工 A=21m2, 植生工 A=30m2, 水路工 L=8m 【台頭51(田)】 ブロック積工 A=14m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	3,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第64号 下川合地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社アクセスフューチャー		
	住 所	福知山市三和町大身792-1番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,240,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、平成31年4月3日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。本工事は前年度に起きた災害の復旧工事であり、至急施工する必要がある。したがって、入札において応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。			
第1回変更契約	変更額	60,000 円	変更契約日	令和元年9月17日
	変更工期	～		
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	-346,500 円	変更契約日	令和元年10月16日
	変更工期	～		
	変更理由	下川合533現地精査の結果、植生工の面積及び資材の運搬方法を敷鉄板設置から機械小運搬へ変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			