

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000131	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第48号 大内地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大内ほか 地区		
工事期間	自 平成31年 5月 7日 ~ 至 平成31年10月11日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月24日 10時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【大呂38(田)】全8工区 排土工V=778m3 【大呂35(田)】全3工区 排土工V=270m3 【大呂37(田)】全2工区 排土工V=132m3 【十三丘23(田)】ふとん籠(2段積)L=13m 【大内528(水路)】全2工区 ブロック積工A=42m2 【小田518(水路)】全2工区 排土工V=31m3		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	12,545,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第48号 大内地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,548,600 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、平成31年4月1日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。本工事は前年度に起きた災害の復旧工事であり、至急施工する必要がある。したがって、入札において応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。			
第1回変更契約	変更額	393,900円	変更契約日	令和元年9月9日
	変更工期	令和元年5月7日 ～ 令和元年11月29日		
	変更理由	大呂37(田)関連工事との工程調整に時間を要したため、完成期日を令和元年10月11日を令和元年11月29日に変更する。■消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。■平成31年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	1,170,400 円	変更契約日	令和元年10月30日
	変更工期	～		
	変更理由	大呂38(田)中丹西保健所との協議により土壌調査箇所を1箇所追加する。土砂撤去後、耕土流出を確認したため、耕土を復旧する。(5・6・7工区)現地精査の結果、1工区の耕土、畦畔復旧及び7・8工区に隣接する排水路の土砂撤去を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			