

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003341	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第175号 川北荒木線(川北橋)左岸築堤工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成31年 5月 8日 ~ 至 平成31年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 築堤掘削 V=390m3、築堤盛土 V=2,500m3、築堤法面整形 A=720m2 碎石舗装 A=194m2 予定価格 11,355千円(税抜) 最低制限価格 9,832千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	9,910,000					-
2	有限会社キョウギ建設	9,864,000					-
3	有限会社コークス						辞退
4	株式会社国栄建工	9,913,000					-
5	株式会社山成建設						辞退
6	株式会社西部建設	11,000,000					-
7	有限会社高石建設	9,843,000					落札
8	株式会社竜城工務店	11,000,000					-
9	田淵建設株式会社						辞退
10	月御工業	9,888,000					-

道河第175号 川北荒木線（川北橋）左岸築堤工事

契約の相手	名 称	有限会社 高石建設		
	住 所	福知山市字土3-74		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,630,440 円	最高予定価格 (税込み)	12,263,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,618,560 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,309,200 円	変更契約日	令和元年5月29日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・平成31年3月労務単価特例措置により変更する。 ・河川占用工事である築堤盛土について、現場調査及び精査を実施し、河川管理者と本市との築堤部の施工境を協議した結果、及び出水期対策としての安全性を確保するため、築堤施工区間を延長する。 ・福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	-200,880 円	変更契約日	令和元年7月4日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査及び隣接工事との調整により、碎石舗装工を廃工にする。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			