

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000623	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第156号 下天津長尾線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 長尾 地内		
工事期間	自 令和元年 5月23日 ~ 至 令和元年10月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 5月20日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 下天津長尾線（4089）L=27.0m ブロック積 A=128m ² 下天津長尾線（4155）L=10.0m ブロック積 A=21m ²		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	太陽工業株式会社	16,500,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第156号 下天津長尾線災害復旧工事

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町59-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,820,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、平成31年4月25日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。 市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。			
第1回変更契約	変更額	1,292,500 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 査定番号4089号において、岩盤線を想定より高い位置で確認したため、基礎高を変更する。それに伴い、ブロック積面積の数量を変更する。 ・ 査定番号4089号、4155号において、既設アスファルト舗装版の損傷が激しいため、アスファルト舗装の復旧面積を変更する。 ・ 消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月25日
	変更工期	令和2年2月27日	～	令和2年5月29日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年5月29日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			