

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000819	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第179号 草池調整池整備工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和元年 8月 1日 ~ 至 令和 2年 3月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=62.3m 河川土工N=1式 土質改良工N=1式 放流施設工L=33m 余水吐工N=1式 護岸工A=777m2 仮設工N=1式 予定価格 137,381千円（税抜） 最低制限価格 122,906千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	137,000,000					-
2	株式会社衣川組	122,809,000					失格（最低制限価格未滿）
3	河守工業株式会社	122,903,000					失格（最低制限価格未滿）
4	世紀建設株式会社	122,838,000					失格（最低制限価格未滿）
5	セイリョウ建設株式会社	130,000,000					-
6	株式会社高尾組	122,798,000					失格（最低制限価格未滿）
7	株式会社高見組	122,769,000					失格（最低制限価格未滿）
8	大栄工業株式会社	122,380,000					失格（最低制限価格未滿）
9	大立工業株式会社	122,830,000					失格（最低制限価格未滿）
10	株式会社能見土建						辞退

道河第179号 草池調整池整備工事

契約の相手	名 称	株式会社 富士興業		
	住 所	福知山市字天田502-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	132,764,400 円	最高予定価格 (税込み)	148,371,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	132,738,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させな かった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	16,207,500 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、堆積泥土範囲および処分先を変更する。 ・試掘の結果、土質の変化を確認したため、土壌試験数を変更する。 ・六価クロム溶出試験の結果、改良材を一般土用から六価クロム対応型に変更する。 ・土壌試験の結果、堆積泥土の改良材添加量を変更する。 ・関連工事との調整により、仮排水管(波状管φ300)を台付管φ600に変更する。 		
第2回変更契約	変更額	-1,126,400 円	変更契約日	令和2年2月28日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場発生土の搬出先について、土質試験の結果及び工事間流用等との調整により、搬出先や数量を変更する。 ・工事用道路について後工事で利用する必要が生じたため、工事用道路の撤去を廃工とする。それに伴い張りブロック、ふとんかご、植生工及び敷き鉄板撤去数量を変更する。 ・施工上の歩行者の安全性を確保するため、交通誘導員を増工する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			