

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001050	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第183号 川北荒木線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	日数 180		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=252.46m 路体盛土工 V=15,900m ³ 、安定処理 A=1,330m ³ 、PCボックスカルバート L=30m、 プレキャストU型側溝 L=295m、重圧管 L=192m、下層路盤 A=1,330m ² 予定価格 77,592千円（税抜） 最低制限価格 68,896千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	68,954,000					-
2	株式会社門野組						辞退
3	株式会社衣川組	68,897,000					落札
4	河守工業株式会社	68,914,000					-
5	三丹開発株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社	68,899,000					-
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	創生建設株式会社	68,903,000					-
9	株式会社高尾組						辞退
10	株式会社高見組						辞退

道河第183号 川北荒木線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社 衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	74,408,760 円	最高予定価格 (税込み)	83,799,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	74,407,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,480,100 円	変更契約日	令和元年12月19日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 設計照査の結果、L型側溝の製品を片面Rから両面Rへ変更する。 設計照査の結果、現況地盤と当初設計の相違があるため、土工数量等を変更する。 地元調整の結果、沿線地への乗入箇所設置が必要となったため、U型側溝の一部を集水柵及び台付管へ変更する。 後続工事を考慮し、小段排水工を延長する。 隣接工事との調整によりボックスカルバートの上流及び下流取合工を追加する。 		
第2回変更契約	変更額	-8,408,400 円	変更契約日	令和2年3月13日
	変更工期	～ 令和2年3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平板載荷試験の結果、ボックスカルバート支持地盤の地耐力を確保するため、置換工を追加する。 他工事の現場発生土利用調整及び土質試験の結果、盛土工を減工する。これにより排水構造物工、縁石工及び路盤工を減工する。 後続工事の施工性を考慮し、L型街渠の据付を廃工とする。 関連工事との工程調整等に期間を要したため完成期限を令和2年3月27日から令和2年3月31日へ変更する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			