

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002160	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第135号 多保市山田川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 多保市 地内		
工事期間	自 令和 2年 3月 6日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月 3日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 多保市山田川 L=19.8m N=1工区 重力式擁壁 V=34m3		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上工業	3,200,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第135号 多保市山田川線災害復旧 工事

契約の相手	名 称	井上工業		
	住 所	福知山市駒場新町3丁目59番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,520,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和2年2月17日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。 市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。</p>			
第1回変更契約	変更額	469,700 円	変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年3月6日 ～ 令和2年5月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年3月労務単価特例措置により変更する。 ・現場精査の結果、重力式擁壁設置位置を変更する。これにより作業土工の数量を変更し、張コンクリートを追加する。 ・現場精査の結果、コンクリート構造物取壊し及びコンクリート殻運搬処分の数量を変更する。 ・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年5月29日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			