

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001677	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第94号 熊ノ倉川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町千原 地内		
工事期間	自 令和元年12月18日 ~ 至 令和 2年 3月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月13日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 熊ノ倉川 L=12.0m コンクリートブロック積工 A=31m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,130,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第94号 熊ノ倉川災害復旧 工事

契約の相手	名 称	有限会社 キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,443,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和元年11月14日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。</p> <p>市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。</p>			
第1回変更契約	変更額	5,500 円	変更契約日	令和2年3月23日
	変更工期	～ 令和2年5月29日		
	変更理由	<p>・河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。</p> <p>・工事用道路設置に伴う調整に期間を要したため、完成期限を令和2年3月26日から令和2年5月29日まで延期する。</p>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			