

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第16号 法川排水区水内雨水排水路転倒ゲート設置工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和元年12月3日 ～ 至 令和2年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月28日 11時00分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	自動転倒ゲート設置 N=8門 その他付帯工事 N=1式 最高予定価格 一 千円（税抜） 最低制限価格 一 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社高見組	37,450,000	37,350,000				決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—
11							—

下水工第16号 法川排水区水内雨水排水路転倒ゲート設置工事

契約の相手	名称	株式会社高見組
	住所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	41,085,000 円	最高予定価格(税込)	公表しない
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号による随意契約。条件付一般競争入札工事の実施の公告(令和元年11月8日)を行ったが、入札参加申請がなく中止となった。工事期間の関係上早急に発注を行う必要があるため、当該業種において建設業法に定める基準を満たす唯一の市内業者である株式会社高見組と随意契約する。	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和2年3月23日
	変更工期	令和元年12月3日	～	令和2年4月30日
	変更理由	関連工事に不測の時間を要したため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	776,600 円	変更契約日	令和2年4月13日
	変更工期	令和元年12月3日	～	令和2年5月29日
	変更理由	埋設型枠及び道路管理者との協議により舗装範囲が増えたため増工及び工期を延期する。		

第3回変更契約	変更額	847,000 円	変更契約日	令和2年4月27日
	変更工期	令和元年12月3日	～	令和2年5月29日
	変更理由	地元協議により排水路に関する変更をする。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			