

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第25号 公庄地内 下水道圧送管改築工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 令和2年3月4日 ～ 至 令和2年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年3月3日 10時00分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	管布設工 (PEφ75) L=23.4m(24.6m) 管布設工 (DIPφ75) L=1.3m(2m) 仮設管撤去工 (PEφ50) L=45m 付帯工 N=1式 最高予定価格 一 千円 (税抜) 最低制限価格 一 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	2,600,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第25号 公庄地内 下水道圧送管改築工事

契約の相手	名称	株式会社梅田組
	住所	福知山市字野花239

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,860,000 円	最高予定価格(税込)	公表しない
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、市道路河川課発注の道路災害復旧工事の進捗に合わせて、下水道管の布設を行うものである。市道の早期開通のため、スムーズな工程調整および工事用通路等の調整が必要である。このため、当該工事を受注した上記業者でなければ安全な施工や工程管理ができないため、上記業者と1者随意契約を行う。	

第1回変更契約	変更額	13,200 円	変更契約日	令和2年3月23日
	変更工期	令和2年3月4日	～	令和2年7月31日
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置及び関連工事の工程進捗に合わせて工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	534,600 円	変更契約日	令和2年6月15日
	変更工期	令和2年3月4日	～	令和2年7月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 接続する既設管の状況及び河川・道路構造物の影響により圧送管部材を追加する。併せて、車両輪荷重の影響部について防護コンクリートを増とする。 ・ 道路管理者との協議により舗装復旧工の面積を増とする。 		