

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001103	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	危管第6号 福知山市デジタル防災行政無線整備工事		
工事場所	福知山市 内記ほか 地内		
工事期間	自 本契約締結日 ~ 至 令和 3年 3月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月 9日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	業務内容 設計業務（調査等含む）、機器の製作・設置・試験等含む本システムの整備工事、不要となる既設設備の撤去工事、関係機関等に対する諸手続き（免許手続き等）並びに協議、システム切替に伴う技術的指導及び操作教育 各一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社関西社	410,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

本工事は、議会の議決を必要とする契約であり、福知山市議会の議決を得た時に本契約としての効力を生じます。

危管第6号 福知山市デジタル防災行政無線整備工事

契約の相手	名 称	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社関西支社		
	住 所	大阪市淀川区宮原1丁目2番33号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	451,000,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	公募型プロポーザル方式により決定した業者であるため。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期		～	
	変更理由	令和元年度施行予定としていた機器製造、据付工事について、材料承認の工程で工事遅延が生じたため出来高を変更する。よって、令和元年度と令和2年度の支払限度額を変更する。令和元年度は、180,399,780円を94,970,700円に、令和2年度は、270,600,220円を356,029,300円に変更する。		
第2回変更契約	変更額	45,100,000 円	変更契約日	令和2年6月2日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・福知山市避難のあり方検討会での検討内容を踏まえ、小中学校区単位の配信ができる防災アプリを拡張性の高い防災アプリに入替え、自治会単位の配信ができるよう改修する。 ・現地踏査の結果、大油子中継局の資機材搬送路において、機器運搬の安全性が確保できないため、搬送方法を陸路から空路へ変更する。 ・施工調査の結果、モーターサイレンの音達範囲が電子スピーカの音達範囲と同等であり、電子スピーカで代用が可能な箇所について、モーターサイレンの設置を取りやめる。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			