

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002097	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第56号 正明寺地区耐震性貯水槽設置工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 令和 2年 3月27日 ～ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月24日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：土木一式 耐震性貯水槽設置 1基、既設防火水槽撤去 1か所 予定価格：6,973千円（税抜） 最低制限価格：5,997千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	三丹開発株式会社						辞退
4	新誠興業						辞退
5	太陽工業株式会社	5,998,000					落札（くじにより決定）
6	大栄工業株式会社						辞退
7	日産工業株式会社	5,998,000					—
8	株式会社富士興業	6,970,000					—
9	フジタ建設株式会社						辞退
10	前田工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町59-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,597,800 円	最高予定価格 (税込み)	7,670,300 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,596,700 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月27日
	変更工期	令和2年3月27日 ~ 令和2年6月30日		
	変更理由	・適正工期を確保するため、工事完成期限を令和2年3月31日から、令和2年6月30日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	317,900 円	変更契約日	令和2年6月18日
	変更工期	~		
	変更理由	・現場精査の結果、作業に支障となる立木等の伐採処分工を追加する。・施工方法の確認に伴い、安全確保が必要となったため、関西電力架空線防護措置を追加する。また、施工に支障となる電力引込線の移設を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			