

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002114	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第158号 川北荒木線（川北橋）左岸築堤工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 令和 2年 3月31日 ～ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 連節ブロック張 A=532m ² 、コンクリートブロック積 A=77m ² 、張芝 A=730m ² 予定価格 35,691千円（税抜） 最低制限価格 31,486千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	31,458,000					失格（最低制限価格未 満）
2	株式会社芦田産業	31,343,000					失格（最低制限価格未 満）
3	株式会社いとう	31,405,000					失格（最低制限価格未 満）
4	岩田建設株式会社	31,471,000					失格（最低制限価格未 満）
5	株式会社梅田組	31,400,000					失格（最低制限価格未 満）
6	加藤建設株式会社	31,590,000					—
7	岸下建設株式会社	31,336,000					失格（最低制限価格未 満）
8	株式会社衣川組	31,456,000					失格（最低制限価格未 満）
9	桑原建設株式会社	31,491,000					落札
10	世紀建設株式会社	31,473,000					失格（最低制限価格未 満）

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	31,468,000					失格(最低制限価格未 満)
12	創生建設株式会社	31,457,000					失格(最低制限価格未 満)
13	大永産業株式会社	35,600,000					—
14	大立工業株式会社	31,444,000					失格(最低制限価格未 満)
15	株式会社高尾組	31,460,000					失格(最低制限価格未 満)
16	株式会社高見組						辞退
17	株式会社竜城工務店	31,398,000					失格(最低制限価格未 満)
18	株式会社テクノ創建	31,405,000					失格(最低制限価格未 満)
19	中小路建設株式会社	31,402,000					失格(最低制限価格未 満)
20	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	31,500,000					—
21	株式会社富士興業	31,458,000					失格(最低制限価格未 満)
22	株式会社BLUE WORLD	31,456,000					失格(最低制限価格未 満)
23	前田工業株式会社	31,478,000					失格(最低制限価格未 満)
24	株式会社丸協	31,575,000					—
25	メイコー建設株式会社	31,493,000					—

道河第158号 川北荒木線（川北橋）左岸築堤工事

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	34,640,100 円	最高予定価格 (税込み)	39,260,100 円	
		最低制限価格 (税込み)	34,634,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）に定める基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	102,300 円	変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年3月31日		～ 令和2年9月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年3月労務単価特例措置により変更する。 ・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年9月30日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	1,271,600 円	変更契約日	令和2年8月6日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・国土交通省との植生設計に係る協議及び施工管理方法を検討した結果、川裏側の法面に筋芝工を追加する。 ・国土交通省との協議により、出水期の対策として大型土のうによる仮締切工を追加する。 ・コンクリート殻処分等の現場精査により産業廃棄物処分数量を変更(増)する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			