

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001604 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第84号 川北荒木線（川北橋）右岸上部工(床版)工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 川北 地内 | | |
| 工事期間 | 令和2年1月10日～令和2年3月31日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年12月12日 14時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>工事内容 RC床版コンクリート V=157m3、RC床板型枠 A=595m2、上部工排水装置 N=1式、 床版水抜き装置 N=1式、橋梁用防護柵(車道部) L=86m、橋梁用防護柵(歩道部) L=85m</p> <p>予定価格 63,959千円(税抜) 最低制限価格 56,639千円(税抜)</p> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社衣川組 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 世紀建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 大立工業株式会社 | 59,000,000 | | | | | 落札 |
| 4 | 株式会社富士興業 | | | | | | 辞退 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

道河第84号 川北荒木線（川北橋）右岸上部工（床版）工事

| | | | | |
|-------------------------|------------------|---|--------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 大立工業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市字立原 4 3 番地の 1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 64,900,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | 70,354,900 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 62,302,900 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | (1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 59,400 円 | 変更契約日 | 令和2年3月31日 |
| | 変更工期 | ～ 令和2年9月30日 | | |
| | 変更理由 | ・関連工事との調整により、工事用道路における敷鉄板の管理を追加する。 ・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年9月30日まで延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 1,730,300 円 | 変更契約日 | 令和2年8月4日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | ・近接工事との調整により、現場内工事用道路における敷鉄板の撤去を追加する。 ・P5橋脚伸縮装置の後打ちコンクリート打設部において、強度確保のため既設配筋と新設鉄筋のエンクローズ溶接を追加する。 ・現場精査の結果、P5橋脚既設地覆の復旧に伴い既設高欄支柱のアンカー設置を追加する。また、墜落防止のため既設高欄復旧を追加する。 ・設計照査の結果、橋梁足場及び登り棧橋の整備費を追加する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |