

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000751	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第180号 上荒河観音寺線道路舗装改良（その2）工事		
工事場所	福知山市 前田ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 8月26日 ~ 至 令和 2年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=1572.3m 路面切削工 A=8230m2、舗装工 A=8230m2 路上路盤再生工 A=8230m2、区画線工 N=1式 予定価格 88,404千円（税抜） 最低制限価格 78,550千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	78,426,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社門野組	78,543,000					失格（最低制限価格未滿）
3	公正産業株式会社	78,525,000					失格（最低制限価格未滿）
4	河守工業株式会社	78,546,000					失格（最低制限価格未滿）
5	三丹開発株式会社	78,539,000					失格（最低制限価格未滿）
6	セイリョウ建設株式会社	78,550,000					落札
7	創生建設株式会社	78,542,000					失格（最低制限価格未滿）
8	株式会社高見組	78,497,000					失格（最低制限価格未滿）
9	大立工業株式会社	78,535,000					失格（最低制限価格未滿）
10	西田工業株式会社	78,553,000					-



道河第180号 上荒河観音寺線道路舗装改良（その2）工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀2600番地の8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	84,834,000 円	最高予定価格 (税込み)	95,476,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	84,834,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「舗装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,158,300 円	変更契約日	令和元年9月6日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計CBR試験等について、工区毎に舗装構成を決定するため、試験数を変更する。</li> <li>・1工区について、現場等精査により、舗装施工箇所を変更する。</li> <li>・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	2,434,300 円	変更契約日	令和2年11月14日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路上路盤再生工について、配合試験結果等により、改良厚及び添加数量を変更する。</li> <li>・3工区について、既設路面との取合いを考慮し、舗装面積を変更する。それに伴い、センター部分の舗装版切断を追加する。</li> <li>・区画線工について、現場精査等により各施工数量を変更する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			