

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000000735 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 文第13号 福知山城高压受電設備更新工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 内記一丁目 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和元年 7月18日 ~ 至 令和元年11月14日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年 7月12日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 高压気中開閉器取替1台 キュービクル式高压受変電設備取替1基 高压引込みケーブル取替一式 付帯工事一式 予定価格：12,320千円（税抜） 最低制限価格：10,953千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 井上株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 大槻冷熱設備有限会社 | 11,500,000 | | | | | - |
| 3 | 北近畿電気システム株式会社 | 10,935,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 4 | 株式会社佐藤商事 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社セイデンテクノ | 11,070,000 | | | | | - |
| 6 | 日吉電機株式会社 | 12,070,000 | | | | | - |
| 7 | 福知山電気株式会社 | 10,922,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 8 | 富士電機工事株式会社 | 10,896,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 9 | 北陵興業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 株式会社堀通信 | 11,020,000 | | | | | 落札 |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社堀通信 | | |
| | 住 所 | 福知山市字天田 3 9 1 番地の乙 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 11,901,600 円 | 最高予定価格 (税込み) | 13,305,600 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 12,048,300 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 220,400 | 変更契約日 | 令和元年9月20日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | ・消費税法改正に伴う適用税率の変更 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | △ 196,900円 | 変更契約日 | 令和元年11月5日 |
| | 変更工期 | 令和1年7月18日 | ～ | 令和元年11月29日 |
| | 変更理由 | 処分方法精査により、低濃度PCB使用変圧器を現場保管から処分に変更する。 施工調査により構内低圧配電用ケーブル新設を取止め、また、既存埋設配管が支障となることが判明した為フェンス設置位置変更を取止める。フェンス位置変更の官庁協議に時間を要した為、工事完成期限を令和元年11月29日に変更する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |