

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001115	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第157号 鍋坂川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原下二ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 6月21日 ~ 至 平成30年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：鍋坂川 L=6.5m ブロック積み A=25m2 下地線 L=15.0m プレキャスト法枠 A=107m2 予定価格：5,347千円（税抜） 最低制限価格：4,638千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	4,645,000					落札
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	上田土建株式会社	4,659,000					-
4	北山建設株式会社						辞退
5	共立工業株式会社	4,653,000					-
6	有限会社柴田建設	4,652,000					-
7	大永産業株式会社	4,648,000					-
8	株式会社テクノ創建	4,654,000					-
9	株式会社BLUE WORLD	4,658,000					-
10	株式会社細見工業						辞退

道河第157号 鍋坂川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社アクセスフューチャー		
	住 所	福知山市三和町大身792-1番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,016,600 円		最高予定価格 (税込み)	5,774,760 円
			最低制限価格 (税込み)	5,009,040 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年10月25日
	変更工期	平成30年6月21日		～ 平成30年12月28日
	変更理由	鍋坂川において、地元地権者との協議の結果、農繁期の作業に支障をきたさないよう施工するため、工期を平成30年10月31日から平成30年12月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	平成30年 6月21日		～ 平成30年12月28日
	変更理由	鍋坂川において、7月豪雨により現況が変化したため、小口止をV=1.2m3からV=2.0m3変更する。・下地線において、7月豪雨により現況が変化したため、アスファルト舗装工及び舗装版取壊しをA=8.8m2からA=61.7m2に変更する		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			