

指名及び入札状況閲覧簿 (決定)

案件番号	0000001848	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第7号 西部系統下豊西部管路布設工事 (第3工区)		
工事場所	福知山市 額塚ほか 地内		
工事期間	自 令和2年2月7日 ~ 至 令和2年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年1月28日 15時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管路土工 V=930m ³ (960m ³) 管布設工 (VUφ200) L=465m(468m) 管基礎工 V=167m ³ (168m ³) 管路土留工 (H=2.0、2.5、3.0、3.5) L=481m(484m) 組立マンホール工 (1号) N=16基 付帯工 N=1式 最高予定価格 59,834 千円 (税抜) 最低制限価格 52,752 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	世紀建設株式会社	-					辞退
2	セイリョウ建設株式会社	60,000,000	58,990,000				-
3	大立工業株式会社	62,000,000	56,834,000				落札
4	株式会社高見組	-					辞退
5	株式会社富士興業	52,715,000					失格 (最低制限価格未滿)
6	森下建設株式会社	52,561,000					失格 (最低制限価格未滿)
7							-
8							-
9							-
10							-

下水工第7号 西部系統下豊西部管路布設工事（第3工区）

契約の相手	名 称	大立工業株式会社
	住 所	福知山市字立原43番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	62,517,400 円	最高予定価格 (税込)	65,817,400 円
		最低制限価格 (税込)	58,027,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和2年3月25日
	変更工期	令和2年2月7日	～	令和2年8月31日
	変更理由	適正工期を確保するため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	41,800 円	変更契約日	令和2年4月16日
	変更工期	令和2年2月7日	～	令和2年8月31日
	変更理由	令和2年3月からのインフレスライド条項の適用による。		

第3回変更契約	変更額	△ 429,000 円	変更契約日	令和2年8月21日
	変更工期	令和2年2月7日	～	令和2年11月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・発生土について、600m³を環境パークの覆土として流用する。あわせて、残土処分予定地について、工事期間中の残土受け入れ不可となったため、指定処分地を変更する。 ・道路構造物及び埋設管の影響により、No. 6～11、No. 15のマンホール位置及び管渠を変更する。 ・道路改築工事との工程調整及び道路管理者との協議により、No. 11～15の管路布設時・既設管撤去時の舗装撤去・復旧工を減とする。あわせて、既設No. A～5+9.8、No. 16周辺の舗装本復旧工を追加する。 ・上記工程調整に伴い工期を延期する。 		
第4回変更契約	変更額	△ 1,167,100 円	変更契約日	令和2年9月18日
	変更工期	令和2年2月7日	～	令和2年11月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・管渠及びマンホール布設の支障となるため、既設No. B部L=20.0m、No. 16部L=1.8mの不明管（VU150）について撤去工を追加する。 ・和久川右岸及び左岸部の既設圧送管SGP φ100及び巻立Co撤去工について、近接水道管が支障となるため廃工とする。 ・道路管理者との協議によりモルタル充填閉塞工掘削部の舗装本復旧工を追加する。併せて、現場精査により管渠布設部の舗装本復旧工について減とする。 ・現場状況の変更により、交通誘導員について減とする。 		