

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001990	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第75号 岩間地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 岩間 地区		
工事期間	自 令和 2年 2月12日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 2月 6日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 盛土工 V=255m3, 法面工 A=96m2, 洪水吐工 N=1基, 仮設工 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	森下建設株式会社	11,480,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,628,000 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和元年12月4日に指名競争入札に付したが、全者辞退のため不調となった。 そのため、指名業者を再選定し、令和2年1月28日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。 本工事は平成30年7月5日から7日に発生した、7月豪雨により被災した農業用施設の復旧を行うため、至急施工する必要がある。したがって、入札において唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年2月12日	～	令和2年6月30日
	変更理由	適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日までを令和2年6月30日までに変更する。		
第2回変更契約	変更額	1,640,100	変更契約日	令和2年6月15日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査した結果、堤体の崩落土砂の堆積を下流で確認したため、堆積土砂の撤去を追加する。</li> <li>・上記追加に伴い、完成期限を令和2年6月30日から令和2年7月31日まで延期する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			