

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000013	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第152号 栗田川ほか2路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今西中ほか 地内		
工事期間	日数 130		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 査定番号3114号 L=10.2m ブロック積工A=27㎡ 査定番号4063号 L=7.3m ブロック積工A=14㎡ 査定番号4064号 L=16.5m ブロック積工A=25㎡ 予定価格：7,665千円（税抜） 最低制限価格：6,611千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社石田創建						辞退
3	株式会社今井工務店						辞退
4	栄真工業株式会社						辞退
5	株式会社衣川組						辞退
6	グリーンテック合同会社						辞退
7	公正産業株式会社						辞退
8	有限会社広大工業						辞退
9	後藤工業株式会社						辞退
10	有限会社高石建設	6,630,000					落札

道河第152号 栗田川ほか2路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社高石建設		
	住 所	福知山市字土3-74		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,293,000 円		最高予定価格 (税込み)	8,431,500 円
			最低制限価格 (税込み)	7,272,100 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	49,500 円	変更契約日	令和2年4月16日
	変更工期		～	
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	676,500 円	変更契約日	令和2年7月27日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 査定番号4063号 2工区の下流側において、現況既設法面が崩壊し取付が困難なため、取付工を追加する。 ・ 金尾金谷線災害復旧工事の近接地において市道法面が崩壊している箇所があり危険であるため、石積工により復旧を行う。 ・ 査定番号4063号 2工区において、床掘したところ岩が出てきたため普通基礎から岩着基礎に変更し、併せてブロック積施工数量を変更(減)する。 ・ 査定番号3114号 1工区の下流側において、小口止工の施工に伴い隣接護岸の掘削を行うため、石積工を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			