

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000096	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第141号 副谷川ほか1河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町副谷ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 4月20日 ~ 至 令和 2年 9月18日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月15日 10時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容： 副谷川(3102) L=18.4m コンクリートブロック積工A=69m2、 西ノ谷副谷線(4065) L=15.5m 購入土盛土V=82m3、 大津川(4127) L=7.6m コンクリートブロック積工A=22m2、		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	松崎建設株式会社	9,600,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第141号 副谷川ほか1河川1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	松崎建設株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町平野 1 0 2 0 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,560,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和2年4月7日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。 市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。</p>			
第1回変更契約	変更額	49,500 円	変更契約日	令和2年4月30日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月 労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	275,000 円	変更契約日	令和2年8月6日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 副谷川 (3102)、大津川 (4127) について、施工を行う上で掘削及び盛土が必要となった箇所について、植生工の数量を変更(増)とする。 西ノ谷副谷線 (4065) について、一部軟弱な地盤が確認されたため、かご工(1段)を追加する。 		
第3回変更契約	変更額	-20,900 円	変更契約日	令和2年9月14日
	変更工期	～		
	変更理由	西ノ谷副谷線 (4065) について、施工時期等を考慮し、植生工の使用材料を変更する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			