

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000512	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第1号 長田野2号雨水幹線排水路堆積土砂撤去工事		
工事場所	福知山市 長田野町2丁目 地内		
工事期間	自 令和2年5月26日 ~ 至 令和2年7月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年5月21日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土砂撤去運搬処分 V=410m <sup>3</sup>		
	最高予定価格	3,059 千円（税抜）	最低制限価格 2,641 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	有限会社カネヤ工務店	2,930,000					—
2	有限会社グリーン工業						辞退
3	株式会社拓一工業	3,000,000					—
4	株式会社竜城工務店						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社テクノ創建	3,059,000					—
6	株式会社トミタ						辞退
7	株式会社BLUE WORLD	3,050,000					—
8	メイコー建設株式会社	2,641,000					落札
9							—
10							—

下水工第1号 長田野2号雨水幹線排水路堆積土砂撤去工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,905,100 円	最高予定価格 (税込)	3,364,900 円
		最低制限価格 (税込)	2,905,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から 8 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	487,300 円	変更契約日	令和2年7月10日
	変更工期	令和2年5月26日	～	令和2年8月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園管理者との協議により遊歩道を作業用道路として使用するため砕石敷均しを追加する。</li> <li>・堆積土砂を掘削すると粘性土であったため、当初予定していた環境パークでの受け入れが出来なくなり、公園管理者と協議により指定された場内窪地箇所への運搬処分へと変更する。また、この調整に期間を要したため工期を延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			