

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000000794 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第22号 波美平線ほか道路改良及びテニスコート造成工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町波美 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年 8月17日 ～ 至 令和 3年 2月26日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年 8月 5日 11時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>工事内容 施工延長 L=217m 側溝工 L=196m アスファルト舗装工 A=1030㎡ テニスコート N=3面 クレイ舗装工 A=2160㎡ メッシュフェンス工 L=188m</p> <p>予定価格：44,708千円(税抜) 最低制限価格：39,355千円(税抜)</p> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 株式会社赤井土木 | 39,489,000 | | | | | — |
| 2 | 株式会社芦田産業 | 39,505,000 | | | | | — |
| 3 | 株式会社いとう | 39,848,000 | | | | | — |
| 4 | 岩田建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社梅田組 | 39,282,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |
| 6 | 加藤建設株式会社 | 39,373,000 | | | | | — |
| 7 | 株式会社門野組 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 岸下建設株式会社 | 39,567,000 | | | | | — |
| 9 | 株式会社衣川組 | 39,320,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |
| 10 | 公正産業株式会社 | 39,322,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |

道河第22号 波美平線ほか道路改良及びテニスコート造成工事

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|--------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社ヨネダ | | |
| | 住 所 | 福知山市字堀小字道場 2 4 3 3 番地 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 43,291,600 円 | 最高予定価格 (税込み) | 49,178,800 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 43,290,500 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | (1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 6,867,300 円 | 変更契約日 | 令和3年2月22日 |
| | 変更工期 | 令和2年8月17日 | ～ | 令和3年3月30日 |
| | 変更理由 | ○地元要望により、テニスコート造成地からの雨水流出防止として、テニスコート進入道路部分の側溝蓋をコンクリート蓋からグレーチング蓋に変更します。 ○地元要望により、現況に合わせるため、掘削勾配の変更及び畦畔盛土工を追加します。 ○テニスコート路床部が軟弱なため、セメント改良工を追加します。 ○上記追加工事に伴い、完成期限を令和3年2月26日から令和3年3月30日まで延長します。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |