

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000000896 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農政第55号 古地池廃池工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町南有路 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年 9月 1日 ~ 至 令和 3年 2月26日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年 8月27日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 排水路工 L=238.3m、植生工 A=683m2 予定価格：18,250千円（税抜） 最低制限価格：15,973千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 株式会社赤井土木 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社いとう | 17,780,000 | | | | | — |
| 3 | 株式会社梅田組 | 15,986,000 | | | | | — |
| 4 | 加藤建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 岸下建設株式会社 | 16,005,000 | | | | | — |
| 6 | 公正産業株式会社 | 15,970,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |
| 7 | 河守工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 大栄工業株式会社 | 16,003,000 | | | | | — |
| 9 | 大永産業株式会社 | 15,985,000 | | | | | 落札 |
| 10 | 株式会社テクノ創建 | | | | | | 辞退 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|---|--------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 大永産業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 17,583,500 円 | 最高予定価格 (税込み) | 20,075,000 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 17,570,300 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | (1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。 | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 2,425,500円 | 変更契約日 | 令和3年2月16日 |
| | 変更工期 | 令和2年9月1日 | ～ | 令和3年3月26日 |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・建設発生土を近隣農地の嵩上げ土として流用する計画であったが、含水比が高く盛土材として適さない土質であるため自由処分に変更する。 ・工事用道路のトラフィカビリティーを確保するため敷鉄板設置・撤去を追加する。 ・排水路の施工に支障となる流入水があるため水替工を追加する。 ・残土処分地の変更に伴い工期を令和3年3月26日まで延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |