

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001199	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第13号 市道前田アザミ谷線 仕切弁設置工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 令和2年10月20日 ～ 至 令和3年1月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年10月15日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	仕切弁設置工 管路断水機 N=2ヶ所		
	最高予定価格 3,011 千円（税抜） 最低制限価格 2,607 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社飯尾設備	2,624,000					—
2	岩田建設株式会社	—					辞退
3	協和管工株式会社	2,700,000					—
4	株式会社国栄建工	2,687,000					—
5	杉本工業	2,610,000					落札
6	世紀建設株式会社	—					辞退
7	吉村工業株式会社	2,618,000					—
8							—
9							—
10							—
11							—

水道工第13号 市道前田アザミ谷線 仕切弁設置工事

契約の相手	名 称	杉本工業
	住 所	福知山市大江町天田内169-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,871,000 円	最高予定価格 (税込)	3,312,100 円
		最低制限価格 (税込)	2,867,700 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和3年1月21日
	変更工期	令和2年10月20日	～	令和3年2月26日
	変更理由	学校およびJR協議に不測の時間を要したため、工期を延長します。		
第2回変更契約	変更額	133,100 円	変更契約日	令和3年2月17日
	変更工期	令和2年10月20日	～	令和3年2月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・埋設管位置及び接手位置の把握のため、試掘工を追加します。それに伴い、交通誘導員人数を変更増します。 ・試掘の結果、想定と異なる位置に埋設管が存在したため材料を一部変更します。 		