

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001315	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第36号 室集会所周辺整備工事		
工事場所	福知山市 室 地内		
工事期間	自 令和 2年11月12日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 コンクリートブロック積 A=280㎡、プレキャストU型側溝 L=107m、自由勾配側溝 L=89m、集水樹設置 N=7箇所、アスファルト舗装 A=757㎡、転落防止柵設置 L=111m</p> <p>予定価格：31,403千円（税抜） 最低制限価格：27,463千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	27,490,000					—
2	株式会社アシダ組	27,408,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社芦田産業	27,613,000					—
4	株式会社いとう	27,397,000					失格(最低制限価格未滿)
5	岩田建設株式会社	27,450,000					失格(最低制限価格未滿)
6	株式会社梅田組	27,437,000					失格(最低制限価格未滿)
7	加藤建設株式会社	27,345,000					失格(最低制限価格未滿)
8	岸下建設株式会社	27,478,000					—
9	株式会社衣川組	27,421,000					失格(最低制限価格未滿)
10	桑原建設株式会社	27,430,000					失格(最低制限価格未滿)

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	公正産業株式会社						辞退
12	河守工業株式会社	27,423,000					失格(最低制限価格未滿)
13	世紀建設株式会社	27,445,000					失格(最低制限価格未滿)
14	セイリョウ建設株式会社	27,558,000					—
15	大栄工業株式会社	27,619,000					—
16	大永産業株式会社	27,572,000					—
17	大立工業株式会社	27,476,000					落札
18	株式会社竜城工務店	27,401,000					失格(最低制限価格未滿)
19	株式会社テクノ創建	27,351,000					失格(最低制限価格未滿)
20	日産工業株式会社	27,456,000					失格(最低制限価格未滿)
21	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	27,504,000					—
22	株式会社富士興業	27,424,000					失格(最低制限価格未滿)
23	株式会社BLUE WORLD	27,402,000					失格(最低制限価格未滿)
24	三和建設工業株式会社	27,421,000					失格(最低制限価格未滿)
25	株式会社油利総合設備	27,427,000					失格(最低制限価格未滿)

まち第36号 室集会所周辺整備工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,223,600 円	最高予定価格 (税込み)	34,543,300 円	
		最低制限価格 (税込み)	30,209,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,371,700 円	変更契約日	令和3年3月8日
	変更工期		～	
	変更理由	・現場精査の結果、既設水路の流末処理が必要であるため、新設水路への接続に横断側溝工及び集水柵工を追加する。 ・2号集水柵施工箇所において、排水計画を見直した結果、2号集水柵を廃工とする。併せて既設暗渠排水管の設置高を変更する必要があるため、既設管の撤去及び設置を追加する。 ・現場精査により、各数量を変更する。 ・上記追加工事に伴い、完成期限を令和3年3月15日から令和3年3月26日まで延長する。併せて交通誘導員を変更(増)する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			