

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000993	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第24号 昭和小学校増築工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 令和 2年10月 7日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月29日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	昭和小学校 増築工事一式 ○配膳・家庭科室棟 鉄骨造平家建 延床面積 264.00㎡ 建築面積 264.00㎡ ○渡り廊下棟 鉄骨造平家建 延床面積 70.25㎡ 建築面積 71.09㎡ ○上記増築工事に伴う建築、電気設備、機械設備及び外構整備工事 予定価格：101,200千円（税抜） 最低制限価格：91,433千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	99,587,000					—
2	株式会社門野組						辞退
3	株式会社衣川組	103,650,000					—
4	公正産業株式会社	92,400,000					落札
5	河守工業株式会社	97,300,000					—
6	三丹開発株式会社	111,800,000					—
7	セイリョウ建設株式会社	96,359,000					—
8	株式会社高見組	94,713,000					—
9	大立工業株式会社						辞退
10	西田工業株式会社	102,778,000					—

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	101,640,000 円	最高予定価格 (税込み)	111,320,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	100,576,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,830,100円	変更契約日	令和3年3月8日
	変更工期	令和2年10月7日	～	令和3年3月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・基礎の掘削をした際に、地中にコンクリートガラや間知ブロック等が埋まっていたため撤去処分を追加する。施工調査により、敷地の形状を考慮し渡り廊下の面積を縮小し、それに伴い柱及び梁等の部材を変更(減)する。また、既設校舎内への電気配管・配線について、構造上で施工の障害となる部分が判明したため経路を変更(増)する。設計精査により鉄骨部材を追加する。 ・上記変更に伴い完成期限を令和3年3月31日に延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月23日
	変更工期	令和2年10月7日	～	令和3年5月31日
	変更理由	<p>新型コロナウイルス感染症の予防対策より、厨房機器工場の生産体制縮小による納期遅延が発生したため、完成期限を令和3年3月31日から令和3年5月31日まで延長する。</p>		
第3回変更契約	変更額	4,519,900円	変更契約日	令和3年4月23日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・児童の動線の安全性を確保するため、渡り廊下接続部の両開き鋼製戸を防火シャッターへ取り替える。 ・施工調査により、既存の給湯器を移設することで排気の逆流が発生する恐れがあることが判明したため、移設を取り止め新設へ変更する。 ・児童の安全を確保するため、交通誘導員を追加する。 		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			