

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第11号 法川河川改修工事に伴う配水支管移設（仮配管）工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和2年9月25日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年9月18日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	仮設配水管布設工 SUS100A N=一式 SUS80A N=一式 最高予定価格 公表しない 最低制限価格 適用せず		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	セイリョウ建設株式会社	8,600,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第11号 法川河川改修工事に伴う配水支管移設（仮配管）工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,460,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、京都府発注の法川河川改修工事に伴い配水支管及び給水管を仮移設する工事です。府施工事は1橋ずつ撤去し新設していく工程であり、工事の進捗に合わせ順次給水管を移設する必要があるため、工程調整が重要となります。また、給水管の仮移設先が民地となり、施工スペースが狭いため安全管理の確保も重要です。以上のことから、府施工業者と同一業者にすることにより、工程調整を容易に図れると共に、業者の混在を防ぐことが出来るため安全かつ適切な施工に繋がります。よって、京都府発注の河川改修工事の施工業者である上記業者と随意契約を行います。</p>	

第 1 回変更契約	変更額	881,100 円	変更契約日	令和3年3月11日
	変更工期	令和2年9月25日	～	令和3年3月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との協議の結果、交通誘導員を増とします。 ・ガス管が想定より近接していたため、試掘工の追加及び土工断面を一部変更します。 		
第 2 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			