

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004098	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第79号 農匠の郷やくの熱源設備改修工事		
工事場所	福知山市夜久野町平野地内		
工事期間	自 平成22年 3月31日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月29日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 「農匠の郷やくの」の熱源改修工事 一式 （木質ボイラーの新設及び付帯工事）		
	最高予定価格：66,540千円（税抜き） 最低制限価格：56,331千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	株式会社高見組						辞退
3	富田管工業株式会社	63,000,000					落札
4	日吉電機株式会社	64,800,000					-
5	北陵興業株式会社	64,400,000					-
6	株式会社正木工業						辞退
7	両丹管工事株式会社	64,500,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	富田管工業株式会社		
	住所	福知山市昭和新町157-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	66,150,000 円	最高予定価格(税込み)	69,867,000 円	
		最低制限価格(税込み)	59,147,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	平成21年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管工事」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 31日 ~ 平成22年 9月 30日		
	変更理由	当初予定していた廃材の確保が困難となり、リサイクル木質燃料の選定に日数を要したため、設計業務の完了が遅れ年度内完成が困難となった。		
第2回変更契約	変更額	20,081,250 円	変更契約日	平成22年 7月 5日
	変更工期	~		
	変更理由	木質ボイラー燃料の量的確保が可能となったので、熱源供給に於ける木質燃料の比重を高め、燃料コスト削減の効果を拡大するとともに、化石燃料からの転換で環境負荷の低減を図るために木質ボイラー能力を増強する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			