

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004352	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第164号 平成21年度 三岳地区 農地・農業用施設災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三岳 地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月26日 10時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	農地・農業用施設復旧 N=47.0箇所		
	最高予定価格：4,109千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	伊東建設工業株式会社						辞退
2	株式会社梅田組	4,050,000					-
3	株式会社門野組	4,109,000					-
4	岸下建設株式会社	4,030,000					-
5	株式会社能見土建						辞退
6	東家建設株式会社						辞退
7	渡辺建設株式会社	3,900,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,095,000 円	最高予定価格(税込み)	4,314,450 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負業者により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 30日 ~ 平成22年10月 29日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年10月29日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年10月 20日
	変更工期	平成22年 3月 30日 ~ 平成22年12月 17日		
	変更理由	他事業(京都府施工の河川災害復旧工事等)との調整に時間を要したため、工期を平成22年12月17日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	1,584,450 円	変更契約日	平成22年12月 3日
	変更工期	平成22年 3月 30日 ~ 平成23年 1月 28日		
	変更理由	初設計時からの時間経過により、水路上流からの土砂流出により堆積土が増加したため、現地精査により排土量の変更を行い、また運搬等の施工方法の変更を行う。地元立会の結果、隣接する箇所の追加を行う。作付け時期に間に合わず、自力復旧されたため一部廃工する。		