

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004351	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第163号 平成21年度 下夜久野地区今西中他工区 農地・農業用施設災害復旧工事		
工事場所	福知山市 下夜久野今西中他 地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月26日 10時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	農地・農業用施設復旧 N=34.0箇所		
	最高予定価格：4,701千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	公正産業株式会社	4,700,000					-
2	セイリョウ建設株式会社						辞退
3	大栄工業株式会社	4,700,000					-
4	株式会社高尾組	4,460,000					落札
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社西山組						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	株式会社ミノベ	4,700,000					-
9	有限会社油利総合設備						辞退
10							

契約の相手	名称	株式会社高尾組		
	住所	福知山市夜久野町井田739		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,683,000 円	最高予定価格(税込み)	4,936,050 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負業者他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 30日 ~ 平成22年10月 29日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年10月29日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	906,150 円	変更契約日	平成22年10月 6日
	変更工期	~		
	変更理由	府管理河川沿いや、市管理河川沿いの農地において、工事搬入路として利用されたため、復旧が出来てしまっており、今回、廃工とする。(N=7箇所) 作付け時期に間に合わず、自力で復旧されたため、廃工とする。(N=5箇所) 地元立会いで近接する箇所の追加及び、土砂堆積箇所で水路位置が不明な箇所を試掘により掘削を行った結果、土量の増加を行う。:追加(1102-1、1102-2工区)、試掘(240、236工区)		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			