

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004325	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第161号 平成21年度 中夜久野地区 日置他工区 農地・農業用施設災害復旧工事		
工事場所	福知山市 中夜久野 地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月26日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	農地・農業用施設復旧 N=43.0箇所		
	最高予定価格：3,168千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	3,100,000					落札
2	公正産業株式会社						辞退
3	株式会社高尾組	3,167,000					-
4	中小路建設株式会社						辞退
5	松崎建設株式会社	3,150,000					-
6	株式会社ミノベ	3,168,000					-
7	有限会社油利総合設備						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社衣川組		
	住所	福知山市夜久野町末718-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,255,000 円	最高予定価格(税込み)	3,326,400 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負業者他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 30日 ~ 平成22年10月 29日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要した結果、農繁期と重なり工事を中断することになるので、工期を平成22年10月29日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	56,700 円	変更契約日	平成22年10月 6日
	変更工期	~		
	変更理由	1. 現場で排土準備をした結果、予想以上に搬入路の土質が悪かったので、一部搬出機械を変更します。(日置工区:156-2,156-3,164,163,163-1,169-1,169-2、未工区:394) 2. 農繁期前に、農地所有者が自力で復旧されたため、一部の災害復旧工事を廃工とします。(N=7箇所)		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			