

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000004345 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第157号 広域交通網整備促進事業(地域ふるさと農道整備事業)弘法川農道橋上部工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市市寺地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 3月26日 10時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 種別 プレストレスコンクリート道路橋/形式 プレテンション方式PC単純床版橋主桁 工/B活荷重(L荷重)/PC桁(BS20)H=800mm 14本外桁2本(17.258t)中桁12本(17.238t)/横組工Co(V=20.77m3)/地覆工Co(V=17.33m3)/支承工(ゴム支承10.793m×2箇所)/伸縮装置1式/高欄工 1式/親柱工 2基 | | |
| | 最高予定価格：39,910千円(税抜き) 最低制限価格：31,671千円(税抜き) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社アシダ組 | 32,041,000 | | | | | - |
| 2 | オリエンタル白石株式会社大阪支店 | 31,980,000 | | | | | - |
| 3 | 昭和コンクリート工業株式会社大阪支店 | 32,500,000 | | | | | - |
| 4 | セイリョウ建設株式会社 | 32,395,000 | | | | | - |
| 5 | 株式会社高見組 | 32,235,000 | | | | | - |
| 6 | 但南建設株式会社福知山支店 | 32,691,000 | | | | | - |
| 7 | 西田工業株式会社 | 31,729,000 | | | | | 落札 |
| 8 | 株式会社日本ピーエス大阪支店 | 32,885,000 | | | | | - |
| 9 | 株式会社富士ピー・エス関西支店 | 32,150,000 | | | | | - |
| 10 | 前田工業株式会社 | 32,287,000 | | | | | - |

農管 第 157 号 促進事業（地域ふるさと農道整備事業）弘法川農道橋上り工事

| | | | | |
|---------------------|----------------|---|--------------|--------------|
| 契約の相手 | 名称 | 西田工業株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市字天田小字犬丸131-1(南本町) | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 33,315,450 円 | 最高予定価格(税込み) | 41,905,500 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 33,254,550 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | 平成21年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」で登録されている者のうち、「プレストレストコンクリート」において、経営規模など評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が760点以上である市内及び市外の業者であること。 | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) | 指名者の指名理由 | | | |
| (随意契約の場合) | 相手方の選定理由 | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成22年 3月 31日 |
| | 変更工期 | 平成22年 3月 30日 ~ 平成22年 8月 31日 | | |
| | 変更理由 | 河川協議に時間を要したため、工期を平成22年8月31日まで延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 1,450,050 円 | 変更契約日 | 平成22年 8月 5日 |
| | 変更工期 | 平成22年 3月 30日 ~ 平成22年 9月 17日 | | |
| | 変更理由 | 縁石を設置してからでないと歩道部の伸縮施工が出来ないことと、端部防水処理及び成型目地材は調整コンクリート打設後の施工となるため今回、舗装工及び歩道工の追加を行います。上記に伴い、工期を平成22年9月17日まで延期します。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |