

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004298	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第335号 法用川他 河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 法用ほか 地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月25日 14時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工一式 コンクリートブロック積み工57㎡ 土砂撤去3箇所		
	最高予定価格：4,006千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社高尾組	3,800,000					落札
2	株式会社平山組						辞退
3	フジタ建設株式会社						辞退
4	株式会社正木工業						辞退
5	株式会社ミノベ	4,000,000					-
6	メイコー建設株式会社	4,000,000					-
7	株式会社森田建設	3,950,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社高尾組		
	住所	福知山市夜久野町井田739		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,990,000 円	最高予定価格(税込み)	4,206,300 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負者他により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年 8月31日		
	変更理由	関係機関との調整、協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	488,250 円	変更契約日	平成22年 6月25日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地元との調整により、工事箇所への進入経路を選定したので仮設道を設置する。 ・現場精査、再測により復旧範囲を増工する。 ・施工箇所直近の河川断面を阻害している箇所の浚渫を行う。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			