

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004258	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第334号 額田川他河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町奥他地内		
工事期間	自 平成22年 3月29日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月24日 10時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	河床張りコンクリート V=1m3 ブロック積み工 A=41m2 土砂撤去 V=350m3 小口止め工 V=1.7m3 最高予定価格：3,638千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	公正産業株式会社	2,950,000					落札
2	セイリョウ建設株式会社	3,300,000					-
3	大栄工業株式会社	3,637,000					-
4	株式会社高尾組	3,200,000					-
5	株式会社高見組	3,638,000					-
6	株式会社西山組						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	株式会社ミノベ	3,638,000					-
9	有限会社油利総合設備	3,500,000					-
10							

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,097,500 円	最高予定価格(税込み)	3,819,900 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負者により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月29日 ~ 平成22年 8月31日		
	変更理由	関係機関との協議・調整に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	457,800 円	変更契約日	平成22年 6月11日
	変更工期	~		
	変更理由	額田川土砂撤去について、当初見込みより多くの残土が出たため変更を行う(設計時以降に増破が認められたため)		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			